Uma organização mais eficiente. Em 30 dias.

Disseram claramente o que procuram: «uma organização mais eficiente». Este é o plano: o diagnóstico completo, o problema principal resolvido e uma cara nova para a marca, em 30 dias, com resultados que se veem.



O PROBLEMA

O que significa «organização eficiente» na Obiectiv.

HOJE (A NOSSA HIPÓTESE, A CONFIRMAR NO DIAGNÓSTICO)	AOS 30 DIAS
4 agentes, 538 anúncios, 6 canais de entrada, 9 serviços: cada fio vive no telemóvel de alguém	Um só quadro: cada pedido, visita, proposta e processo tem estado, dono e prazo
Um pedido, uma visita, um processo: o estado está na cabeça do agente, não num sítio comum	Nada depende da memória de uma pessoa: a passagem entre agentes demora um minuto
Depois das 17 e ao sábado, quem assume? O proprietário sabe quando pergunta	Resposta e seguimento correm 7 dias por semana, com o agente no controlo
A gestão vê o resultado ao fim do mês, não o bloqueio do próprio dia	De manhã, em 5 minutos, vê-se o que está bloqueado e quem precisa de ajuda

Não mudamos as pessoas nem a forma como vendem. Mudamos o sítio onde a informação vive e a regra pela qual circula.

OS 30 DIAS

Quatro semanas, cada uma com um entregável.



SEMANA 1

Diagnóstico

Entrevistas convosco e com os 4 agentes, observamos os fluxos reais, contamos pedidos e tempos. Mapa de todos os bloqueios, com prioridades. Arrancamos o site novo.

SEMANA 2

O sistema de organização

Construímos o quadro comum: pedido, visita, proposta, processo, com dono e estado. Arrancam os 3 quick wins (resposta em 5 minutos, feedback ao proprietário, processo seguido).

SEMANA 3

A equipa trabalha nele

Os agentes usam o sistema em casos reais; afinamos as regras com eles, não por eles. O site novo entra no ar.

SEMANA 4

Medição e decisão

Apresentamos os resultados face à semana 1, o diagnóstico final e o plano de implementação com preço. Vocês decidem se avançamos.

Ao fim de cada semana, sempre uma coisa visível: o mapa, o quadro, o site, os resultados.

O QUE RECEBEM

Três coisas que ficam vossas, decidam o que decidirem depois.

01

O diagnóstico completo

Todos os bloqueios da empresa, da primeira mensagem à assinatura, com as prioridades e o impacto estimado de cada um. O documento com que se decide qualquer implementação.

02

O problema principal resolvido

A organização: o quadro comum a funcionar, usado pela equipa, com regras escritas e donos. Mais os 3 quick wins a correr.

03


Uma cara nova para a marca

Website novo, construído sobre o que já têm (anúncios, app e Alesia ficam), que diz claramente porque é que um proprietário de Neamț vende com a Obiectiv.

A que se junta o plano de implementação com preço, para o passo seguinte.

RESULTADOS VISUAIS ESPERADOS

O que veem todas as manhãs, a partir da semana 2.





Tempo de resposta



Pedidos sem resposta



Visitas por pedido



Proprietários informados após visita



Processos bloqueados



Recomendações após assinatura

Cartões de exemplo, não dados reais. Os números de partida medem-se na semana 1; os dos 30 dias veem-se no relatório final.

WEBSITE NOVO

Uma cara nova, sobre a base que já têm.



- Para proprietários: porquê vender com a Obiectiv, em 6 passos, com a promessa de resposta e de informação depois de cada visita
- A equipa e a forma como trabalha, com as pessoas a quem se liga diretamente
- Os vossos relatórios de mercado por bairro, como motivo de regresso e de confiança
- Pedido de avaliação e de visita que entra direto no quadro comum, sem conta obrigatória
- Anúncios, app e Alesia ficam e ligam-se ao site novo

O site não é o objetivo. É a primeira cara visível da organização que está por trás.

DEPOIS DOS 30 DIAS

Se virem resultados, passamos à implementação real.

2×

OBJETIVO DA IMPLEMENTAÇÃO

No mínimo duplicar o número de casas vendidas no mesmo intervalo de tempo de hoje. É o objetivo que perseguimos e medimos, não uma garantia.

Preço da implementação

Define-se com base no diagnóstico: sabemos exatamente que bloqueios atacamos e quanto valem.

Mensalidade

Começa depois do primeiro mês de implementação, em que acompanhamos a solução e a sua entrada em funcionamento. O valor define-se com o plano.

Se não continuarem

Ficam com o diagnóstico com todos os bloqueios e prioridades, o site novo e o problema principal resolvido.

A decisão toma-se com os resultados em cima da mesa, não com promessas.

INVESTIMENTO

1.000 € pelos 30 dias.

1.000 €

30 DIAS

O QUE ENTREGAMOS

Encontramos a fuga.
Desenhamos o sistema.
Provamos o impacto.

- Diagnóstico completo, com todos os bloqueios e prioridades
- Problema principal resolvido: a organização, com o quadro comum e 3 quick wins
- Website novo, uma cara nova para a marca
- Plano de implementação com preço, para o passo seguinte

PRÓXIMO PASSO

Confirmam e marcamos o dia 1: uma reunião convosco e com os 4 agentes, no escritório ou online.

Tomás Pacheco · Pacheco Studios
WhatsApp +40 723 098 556
ro.pachecost.com