
O organizare mai eficientă. În 30 de zile.

Ați spus clar ce căutați: «o organizare mai eficientă». Acesta este planul: diagnosticul complet, problema principală rezolvată și o față nouă a brandului, în 30 de zile, cu rezultate pe care le vedeți.



PROBLEMA

Ce înseamnă «organizare eficientă» la Obiectiv.

ASTĂZI (IPOTEZA NOASTRĂ, DE CONFIRMAT ÎN DIAGNOSTIC)	LA 30 DE ZILE
4 agenți, 538 de anunțuri, 6 canale de intrare, 9 servicii: fiecare fir trăiește în telefonul cuiva	Un singur tablou: fiecare cerere, vizionare, ofertă și dosar are status, responsabil și termen
O cerere, o vizionare, un dosar: statusul e în capul agentului, nu într-un loc comun	Nimic nu depinde de memoria unei persoane: predarea între agenți durează un minut
După ora 17 și sâmbăta, cine preia? Proprietarul află când întreabă	Răspunsul și urmărirea merg 7 zile din 7, cu agentul în control
Managementul vede rezultatul la final de lună, nu blocajul din ziua respectivă	Dimineața, în 5 minute, se vede ce e blocat și cine are nevoie de ajutor

Nu schimbăm oamenii, nici felul în care vând. Schimbăm locul în care trăiește informația și regula după care circulă.

CELE 30 DE ZILE

Patru săptămâni, fiecare cu un livrabil.



SĂPTĂMÂNA 1

Diagnostic

Interviuri cu voi și cu cei 4 agenți, observăm fluxurile reale, numărăm cererile și timpii. Harta tuturor blocajelor, cu priorități. Pornim site-ul nou.

SĂPTĂMÂNA 2

Sistemul de organizare

Construim tabloul comun: cerere, vizionare, ofertă, dosar, cu responsabil și status. Pornesc cele 3 quick wins (răspuns în 5 minute, feedback către proprietar, dosar urmărit).

SĂPTĂMÂNA 3

Echipa lucrează în el

Agenții folosesc sistemul pe cazuri reale; ajustăm regulile cu ei, nu pentru ei. Site-ul nou intră online.

SĂPTĂMÂNA 4

Măsurare și decizie

Prezentăm rezultatele față de săptămâna 1, diagnosticul final și planul de implementare cu preț. Voi decideți dacă mergem mai departe.

La final de săptămână, de fiecare dată, un lucru vizibil: harta, tabloul, site-ul, rezultatele.

CE PRIMIȚI

Trei lucruri care rămân ale voastre, orice ați decide după.

01

Diagnosticul complet

Toate blocajele firmei, de la primul mesaj la semnare, cu prioritățile și impactul estimat al fiecăruia. Documentul pe baza căruia se decide orice implementare.

02

Problema principală rezolvată

Organizarea: tabloul comun în funcțiune, folosit de echipă, cu reguli scrise și responsabili. Plus cele 3 quick wins pornite.

03

O față nouă pentru brand

Website nou, construit pe ce aveți deja (anunțurile, aplicația, Alesia rămân), care spune clar de ce un proprietar din Neamț vinde cu Obiectiv.

La care se adaugă planul de implementare cu preț, pentru pasul următor.

REZULTATE VIZUALE AȘTEPTATE

Ce vedeți în fiecare dimineață, din săptămâna 2.



Timp de răspuns

Cereri fără răspuns

Vizionări per cerere

Proprietari informați după vizionare

Dosare blocate

Recomandări după semnare

Exemple de carduri, nu date reale. Cifrele de pornire le măsurăm în săptămâna 1; cele de la 30 de zile le vedeți în raportul final.

WEBSITE NOU

O față nouă, pe fundația pe care o aveți.



- Pentru proprietari: de ce vinzi cu Obiectiv, în 6 pași, cu promisiunea de răspuns și de informare după fiecare vizionare
- Echipa și felul în care lucrează, cu oamenii pe care îi suni direct
- Rapoartele voastre de piață pe cartiere, ca motiv de revenire și de încredere
- Cerere de evaluare și de vizionare care intră direct în tabloul comun, fără cont obligatoriu
- Anunțurile, aplicația și Alesia rămân și se leagă de noul site

Site-ul nu este scopul. Este prima față vizibilă a organizării din spate.

DUPĂ CELE 30 DE ZILE

Dacă vedeți rezultate, trecem la implementarea reală.

2×

OBIECTIVUL IMPLEMENTĂRII

Cel puțin dublarea numărului de case vândute în același interval de timp de astăzi. Este obiectivul pe care îl urmărim și îl măsurăm, nu o garanție.

Prețul implementării

Se stabilește pe baza diagnosticului: știm exact ce blocaje atacăm și ce valoare au.

Abonamentul lunar

Începe după prima lună de implementare, în care însoțim soluția și punerea ei în funcțiune. Valoarea se stabilește odată cu planul.

Dacă nu continuați

Păstrați diagnosticul cu toate blocajele și prioritățile, site-ul nou și problema principală rezolvată.

Decizia o luați cu rezultatele pe masă, nu cu promisiuni.

INVESTIȚIE

1.000 € pentru cele 30 de zile.

1.000 €

30 DE ZILE

CE LIVRĂM

Găsim scurgerea. Proiectăm sistemul. Dovedim impactul.

- Diagnosticul complet, cu toate blocajele și prioritățile
- Problema principală rezolvată: organizarea, cu tabloul comun și 3 quick wins
- Website nou, o față nouă pentru brand
- Planul de implementare cu preț, pentru pasul următor

PASUL URMĂTOR

Confirmați și stabilim ziua 1: o întâlnire cu voi și cu cei 4 agenți, la birou sau online.

Tomás Pacheco · Pacheco Studios
WhatsApp +40 723 098 556
ro.pachecost.com