
O organizare mai eficientă. În 30 de zile.

Ați spus clar ce căutați: «o organizare mai eficientă». Acesta este pilotul: diagnosticul complet și problema principală identificată și pusă în lucru, în 30 de zile, cu rezultate pe care le vedeți. Pilotul rezolvă cel mult 30–50 % din problema principală; restul ține de implementarea finală.



PROBLEMA


Ce înseamnă «organizare eficientă» la Obiectiv.

ASTĂZI (IPOTEZA NOASTRĂ, DE CONFIRMAT ÎN DIAGNOSTIC)	LA 30 DE ZILE
4 agenți, 538 de anunțuri, 6 canale de intrare, 9 servicii: fiecare fir trăiește în telefonul cuiva	Un singur tablou: fiecare cerere, vizionare, ofertă și dosar are status, responsabil și termen
O cerere, o vizionare, un dosar: statusul e în capul agentului, nu într-un loc comun	Nimic nu depinde de memoria unei persoane: predarea între agenți durează un minut
După ora 17 și sâmbăta, cine preia? Proprietarul află când întreabă	Răspunsul și urmărirea merg 7 zile din 7, cu agentul în control
Managementul vede rezultatul la final de lună, nu blocajul din ziua respectivă	Dimineața, în 5 minute, se vede ce e blocat și cine are nevoie de ajutor

Nu schimbăm oamenii, nici felul în care vând. Schimbăm locul în care trăiește informația și regula după care circulă.

PILOTUL DE 30 DE ZILE

Patru săptămâni, fiecare cu un livrabil.



SĂPTĂMÂNA 1

Diagnostic

Interviuri cu voi și cu cei 4 agenți, observăm fluxurile reale, numărăm cererile și timpii. Harta tuturor blocajelor, cu priorități.

SĂPTĂMÂNA 2

Sistemul de organizare

Construim tabloul comun: cerere, vizionare, ofertă, dosar, cu responsabil și status. Pornesc cele 3 quick wins (răspuns în 5 minute, feedback către proprietar, dosar urmărit).

SĂPTĂMÂNA 3

Echipa lucrează în el

Agenții folosesc sistemul pe cazuri reale; ajustăm regulile cu ei, nu pentru ei. Predarea între agenți și urmărirea după vizionare intră în rutină.

SĂPTĂMÂNA 4

Măsurare și decizie

Prezentăm rezultatele față de săptămâna 1, diagnosticul final și planul de implementare cu preț. Voi decideți dacă mergem mai departe.

La final de săptămână, de fiecare dată, un lucru vizibil: harta, tabloul, rutina echipei, rezultatele.

CE PRIMIȚI

Trei lucruri care rămân ale voastre, orice ați decide după.

01

Diagnosticul complet

Toate blocajele firmei, de la primul mesaj la semnare, cu prioritățile și impactul estimat al fiecăruia. Documentul pe baza căruia se decide orice implementare.

02

Problema principală, pusă în lucru

Organizarea: identificată precis și începută să fie rezolvată, cu tabloul comun în funcțiune, folosit de echipă, reguli scrise și responsabili. Plus cele 3 quick wins pornite. Restul ține de implementarea finală.

03

Rezultatele măsurate și planul

Raportul de la 30 de zile față de săptămâna 1, pe cifrele voastre, și planul de implementare cu preț, ca să decideți cu date, nu cu promisiuni.

Toate trei rămân ale voastre, indiferent de decizia de după pilot.

REZULTATE VIZUALE AȘTEPTATE

Ce vedeți în fiecare dimineață, din săptămâna 2.



Timp de răspuns

Cereri fără răspuns

Vizionări per cerere

Proprietari informați după vizionare

Dosare blocate

Recomandări după semnare

Exemple de carduri, nu date reale. Cifrele de pornire le măsurăm în săptămâna 1; cele de la 30 de zile le vedeți în raportul final.

DUPĂ PILOT


Pilotul rezolvă 30–50 % din problema principală. Restul, implementarea.

2×

OBIECTIVUL IMPLEMENTĂRII

Cel puțin dublarea numărului de case vândute în același interval de timp de astăzi. Este obiectivul pe care îl urmărim și îl măsurăm, nu o garanție.

CÂT DIN PROBLEMA PRINCIPALĂ REZOLVĂ PILOTUL



PILOT · 30–50 %

PROBLEMA REZOLVATĂ COMPLET · 100 %

Fixat de la început: în cele 30 de zile identificăm și începem să rezolvăm problema principală, organizarea, și ajungem la cel mult 30–50 % din rezolvarea ei. Restul acestei probleme, și celelalte blocaje din diagnostic, țin de implementarea finală.

Prețul implementării

Se stabilește pe baza diagnosticului: știm exact ce blocaje atacăm și ce valoare au.

Abonamentul lunar

Începe după prima lună de implementare, în care însoțim soluția și punerea ei în funcțiune. Valoarea se stabilește odată cu planul.

Dacă nu continuați

Păstrați diagnosticul cu toate blocajele și prioritățile și partea de organizare pusă deja în funcțiune.

Decizia o luați cu rezultatele pe masă, nu cu promisiuni.

INVESTIȚIE

1.000 € pentru pilotul de 30 de zile.

1.000 €

PILOT · 30 DE ZILE

- Diagnosticul complet, cu toate blocajele și prioritățile
- Problema principală identificată și pusă în lucru: organizarea, cu tabloul comun și 3 quick wins
- Planul de implementare cu preț, pentru pasul următor

CE LIVRĂM

Găsim scurgerea. Proiectăm sistemul. Dovedim impactul.

PASUL URMĂTOR

Confirmați și stabilim ziua 1: o întâlnire cu voi și cu cei 4 agenți, la birou sau online.

Tomás Pacheco · Pacheco Studios
WhatsApp +40 723 098 556
ro.pachecost.com

OBIECTIVUL PILOTULUI

Să înțelegeți dacă Pacheco Studios este partenerul cu care sunteți pregătiți să lucrați împreună și să generați rezultate care să vă pună printre primii din piață.